10 - я неделя

Цели на неделю

PM

- Утвердить дизайн Админ-панели.
- Прописать риски. Отчет команды.
- Изменить роадмеп.

Back

- Подключение Админ-панели со стороны Backend.(?%)
- Оплата Visa и Mastercard. (до *28.08*)
- Легенды задач. (Дополнительно)

Front

— Вёрстка Админ-панели. (*100*%)

QA

- Тестирование Админ-панели Swagger(Back). (д*o 21.08*)
- Тестирование готовых функционалов.

Nº	Риски проекта	Причина	Вероятность	Влияние (Impact)	Меры по работе и минимизации	
1	Невыполнение проекта в срок.	Перегруженность команды, технические сложности с интеграцией.	Высокая	Высокое— срыв дедлайна, недовольство клиента,	Еженедельный контроль прогресса, быстрые созвоны для снятия блокеров.	
2	Сложности с интеграцией оплаты visa/mc.	Работа с внешними провайдерами (VISA/MC) может вызвать блокеры.	Средняя	Высокое - задержка релиза и риски для пользовательского опыта.	Ознакомление с технической документацией VISA/MasterCard.	
3	Спящий режим и превышение лимитов.	Превышение лимитов.	Средняя	Высокое - сбой работы платформы, недоступность функций, срыв сроков задач.	Оптимизировать код, использовать кэширование.	

PM

- **У**твердили дизайн Админ-панели с клиентом.
- ☑ Риски и отчеты о проделанной работе, оценках и логировании времени.
- ✓ Изменила роадмеп с QA.

Сложности:

Планирование спринтов.

Что нужно изучить:

-Планирование спринтов. Смарт Цели.

Логирование времени команды

	Алтынай (PM)	Айкокул (Front)	Данияр (Front)	Касиет (Back)	Жуманазар (Back)	Чынгыз (Back)	Акыл (QA)	Кирилл (QA)	Азис (QA)
25.07 - 31.08	31ч 22м	31ч 35м	49ч 15м	38ч 06м	36ч 45м	18ч 5м	18ч 07м	41ч 6м	7ч 30м
1.08 - 07.08	304	464	214	344	384	244	394	284	34

Анализ логирования времени команды

Причины снижения:	
_	
Итог:	

25.07 - 31.07			Касиет	Жуманазар	Акыл	Айкокул	Чынгыз	Кирилл	Азис
Технические навыки	4,5	4,9	4,9	4,6	4,7	4,4	4,6	4,1	4,0
Командная работа	4,8	4,4	4,5	4,1	4,7	4,3	4,4	4,4	3,9
Коммуникация	4,9	4,4	4,4	4,1	4,7	4,3	4,4	4,3	4,0
Инициативность			4,3	4,3	4,4	4,3	4,4	4,4	3,8
Ответственность и самоорганизация	4,9	4,8	4,9	4,1	4,6	4,6	4,7	4,7	4,1

Из 81 необходимых результатов, получены были 69

01.08 - 07.08	Аки	Данияр	Касиет	Жуманазар	Акыл	Айкокул	Чынгыз	Кирилл	Азис
Технические навыки	4,5	4,7	4,5	4,3	4,5	4,5	4,3	3,8	4,3
Командная работа	4,8	4,2	4,3	4,2	4,3	4,2	4,2	4,0	4,0
Коммуникация	5,0	4,3	4,5	4,0	4,7	4,3	4,3	4,2	4,2
Инициативность			4,5	4,0	4,3	4,2	4,2	3,5	4,2
Ответственность и самоорганизация	4,8	4,7	4,8	3,8	4,7	4,8	4,5	4,3	4,3

Из 9 участников, заполнили только 6

Анализ командных оценок

На основе взаимных оценок мы провели обсуждение результатов.

Итоги обсуждения:

Backend (Касиет)

- ✓ Добавлен новый эндпоинт для администратора /finance.
- ✓ Реализована возможность экспорта данных в форматы CSV и XLSX.

Дополнительно:

- Легенды задач
- Внесены изменения в существующие эндпоинты checks и requisites.

Чему научилась:

Изучила и реализовала возможность экспорта данных в форматы CSV и XLSX.

Backend (Чынгыз)

В процессе работы с Stripe.

Сложности:

Страйп, возникли сложности с запуском проекта.

Backend (Жуманазар)

☑ Подключение Админ панели.(?%)

Сложности:

Из за некоторых событий не смог полноценно работать в понедельник и среду.

Что надо изучить:

Изучить новую конфигурацию ci cd текущего проекта.

Frontend (Данияр)

- ☑ Верстка раздела "Курсы и группы":
- -Добавление
- -Список групп и курсов
- ☑ Верстка раздела "Финансы".
- -Добавление
- -Чеки студента

Frontend (Айкокул)

- ☑ Верстка раздела "Студенты":
- -Добавление
- -Личная информация
- -Посещаемость
- -Д/3.
- ☑ Верстка раздела "Преподователи".
- -Добавление
- -Личная информация
- -Расписание
- -Создание урока.

QA (Кирилл)

- 🔽 Проведено тестирование доступных функций админ-панели (в части авторизации, создания пользователей и ролей).
- ☑ Проведена проверка доступных разделов платежей в Swagger, собрана информация для будущих сценариев тестирования.
- ✓ Протестированы основные сценарии АРІ по регистрациям и входу в систему.

X Полная проверка функционала платежей и админ-панели отложена (отдельные эндпоинты и модули ещё находились в разработке и временно недоступны.)

Дополнительно:

Разработаны негативные тест-кейсы для авторизации и платежей.

Провел утренний созвон с коллегами и сделал отчет для РМ (был больничный выходной)

Чему научился:

- 1. Основы тестирования платежных систем.
- 2. Создание позитивных и негативных сценариев тестирования АРІ.
- 3. Работа с Swagger и Postman для API-тестирования.

Сложности:

- 1. Админ-панель и отдельные модули АРІ находились в процессе разработки, поэтому тестирование проводилось фрагментарно.
- 2. Ряд эндпоинтов (в частности, связанные с оплатой) ещё не реализован полностью, что не позволяло завершить сценарии тестов до конца.

Что надо изучить:

Полное тестирование платежей после доработок.

QA (Акыл)

- ☑ Тест кейсы для тестирования бек части
- Х Не удалось нормально протестировать оплату в связи с не полной ее готовностью.

Чему научился:

— Правильно планировать время на работу

Сложности:

— Пришлись также на планирование задач, использовали советы ментора чтобы минимизировать время без работы.

Что надо изучить:

Лучше изучить SDLC чтобы лучше понимать как расставлять приоритеты в работе.

QA (Азис)

- Тестирование админ-панели: управление пользователями, роли, редактирование данных.
- ☑ Тестирование оплаты: проведение платежа, расчёты, статусы.
- X Тест уведомлений и интеграций нет тестовых данных и спецификации API.

Дополнительно:

Регрессионное тестирование после фиксов. Скриншоты и отчёт по тестам оплаты.

Чему научился:

— Изучил расширенные возможности Postman для тестирования API (автоматизация, переменные, коллекции). Освоил тестирование админ-панели и модуля оплаты, включая проверку сценариев проведения платежей и статусов.

Сложности:

— Неполная документация по админ-панели.??

Что надо изучить:

Планирую изучить тестирование интеграций и уведомлений, а также работу с отчётами и логами для более детального анализа ошибок.

Цели на следующую неделю

PM

- Изучит Смарт цели.
- Прописать риски. Отчет команды
- Изменить роадмеп.

Back

- Верификация пользователей, SMTP.
- Оплата Visa и Mastercard. (до 28.08)

Front

— Функционал Админ-панели. (50%) (до 28.08)

QA

- Тестирование Верстки.
- Тестирование оплаты лицевой счет и qr code.
- Тестирование Админ-панели на сайте (Back) о 21.08.